	Week 1		Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17
Date	Jan 14, 2009	Jan 21, 2009	Jan 28, 2009	Feb 4, 2009	Feb 11, 2009	Feb 18, 2009	Feb 25, 2009	Mar 4, 2009	Mar 11, 2009	Mar 18, 2009	Mar 25, 2009	Apr 1, 2009	Apr 8, 2009	Apr 15, 2009	Apr 22, 2009	Apr 29, 2009	May 6, 2009	May 13, 2009
	Building																Dead Week	Finals
					Testing													
							Improving											
								Launch Planning										
										Documentation								
															Prep and	Presentation		
Class Topic	First Day Info	Timeline	Team timelines/ schedule	CDR Requirements	PDR with Tibor in MCRI		Arial Update	Critical Design Review	Launch Planning	Spring Break!	Full Integrated Test	Launch	Launch Review		High School Presentations	Presentations	Presentations	No Class
		Internships	Design Process								Launch Planning		Post Launch Report	SPP?				
Tasks		Team Fun Night						Midterm Assessment	Pre Launch Report				Bring $2		Presentation Prep	Hand in logbooks	Logbooks returned	
													Assimilate Data					